WBS						1주차					2주차				
						19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
구분	역할분류	작업	기능상세	담당자	완료여부	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수
기획 주간 (5/19 ~ 5/21)	공통	기획	기획안 회의	공통	완료										
	공통		유사프로그램 분석	공통	완료										
	공통	프로젝트 구조 설정	프로젝트 생성	공통	완료										
	공통		프로젝트 설정	공통	완료										
	공통	요구사항 명세서	사용자 요구사항 명세서 작성	공통	완료										
	공통	Use-Case 다이어그램	Use-Case 다이어그램 작성	이영우	완료										
	공통	클래스 다이어그램	클래스 다이어그램 작성	공통	완료										
	공통	ER 다이어그램	ER 다이어그램 작성	공통	완료										
	공통	WBS	WBS 작성	이영우	완료										
	공통	화면 설계서	Figma를 이용한 화면 설계서 작성	공통	완료										
	공통	Git	Git 커밋 컨벤션 정의	공통	완료										
구현 주간 (5/22 ~ 5/27)	FE	회원가입	회원가입 페이지 구현	이영우	완료										
	FE	로그인	로그인/로그아웃 페이지 구현	이영우	완료										
	BE		인증, 인가	이영우	완료										
	Server	마이페이지	프로필 조회	이영우	완료										
	BE		프로필 수정	이영우	완료										
	FE		친구 추가	이영우	완료										
	BE		친구 목록 조회	이영우	완료										
	BE	동영상	유튜브 영상 등록	김종재	완료										
	Server		개인 영상 등록	김종재	완료										
	BE		영상 조회	김종재	완료										
	FE		영상 수정	김종재	완료										
	BE		영상 삭제	김종재	완료										
	Server	리뷰	리뷰 등록	김종재	완료										
	Server		리뷰 조회	김종재	완료										
	Server		리뷰 수정	김종재	완료										
	Server		리뷰 삭제	김종재	완료										
발표 주간	공통	발표 준비	README 작성	공통	완료										
	공통		PPT 작성	공통	완료										
	공통		WBS 작성	이영우	완료										
	공통		AI 사용 보고서 작성	공통	완료										